



**Nº / ANO DA PROPOSTA:**

039930/2018

**OBJETO:**

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA/GO

**JUSTIFICATIVA:**

Cerca de 80% do esgoto produzido no país não recebe nenhum tipo de tratamento e é despejado em lagos, rios, mares e mananciais, segundo estudo da Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente (Abema). Como consequência da larga utilização de água para abastecimento, há uma grande geração de esgotos. A estimativa do professor Aristides Almeida Rocha, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), é de que para cada dólar que o governo investe em saneamento básico, quatro são economizados em internações hospitalares decorrentes de moléstias provocadas pela falta de redes de água e esgoto. Caso não seja dada uma adequada destinação aos mesmos, estes acabam poluindo o solo, contaminando as águas superficiais e subterrâneas e freqüentemente passam a escoar a céu aberto, constituindo-se em perigosos focos de disseminação de doenças. O Município de Paranaiguara visa a ampliação do esgotamento sanitário que terá como objetivos a melhoria das condições sanitárias locais, conservação dos recursos naturais, eliminação de focos de poluição e contaminação em nosso Município, eliminação de problemas estéticos desagradáveis, melhoria do potencial produtivo do ser humano, redução das doenças ocasionadas pela água contaminada por dejetos, redução dos recursos aplicados no tratamento de doenças, uma vez que grande parte delas está relacionada com a falta de uma solução adequada de esgotamento sanitário e diminuição dos custos no tratamento de água para abastecimento (que seriam ocasionados pela poluição dos mananciais). O município de Paranaiguara-GO, está localizado a 337 km da capital do estado de Goiás, possui 9.841 habitantes segundo o censo do IBGE de 2016, a área do território municipal é de 1.153,786 km<sup>2</sup>. Possui Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,751 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000).

**1 - DADOS DO CONCEDENTE**

<b>CONCEDENTE:</b> 36211	<b>NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:</b> FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	
<b>CPF DO RESPONSÁVEL:</b> 225.510.368-01	<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> RODRIGO SERGIO DIAS	
<b>ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:</b> Edifício PO 700 - Setor de Rádio e Televisão Norte (SRTVN) - Quadra 701 - Lote		<b>CEP DO RESPONSÁVEL:</b> 70719-040

**2 - DADOS DO PROPONENTE**

<b>PROponente:</b> 02.056.745/0001-06					
<b>Razão Social do Proponente:</b> PARANAIGUARA PREFEITURA					
<b>Endereço Jurídico do Proponente:</b> Praça dos Três Poderes, Quadra Especial, s/nº					
<b>Cidade:</b> PARANAIGUARA	<b>UF:</b> GO	<b>Código Município:</b> 9455	<b>CEP:</b> 75880000	<b>E.A.:</b> Administração Pública Municipal	<b>DDD/Telefone:</b>
<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL SA	<b>Agência:</b> 3641-2	<b>Conta Corrente:</b> 22071X			
<b>CPF do Responsável:</b> 246.246.321-68	<b>Nome do Responsável:</b> ADALBERTO DOS SANTOS AMORIM				
<b>Endereço do Responsável:</b> RUA FRANCISCO PALAZZO, , QD 02 LT 08 - TEOFIL0 NONATO				<b>CEP do Responsável:</b> 75880000	

**4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES**

<b>VALOR GLOBAL:</b>	R\$ 8.037.116,09	
<b>VALOR DA CONTRAPARTIDA:</b>	R\$ 37.116,09	
<b>VALOR DOS REPASSES:</b>	<b>Ano</b>	<b>Valor</b>
	2018	R\$ 1.600.000,00
	2019	R\$ 6.400.000,00
<b>VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:</b>	R\$ 37.116,09	
<b>VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:</b>	R\$ 0,00	
<b>VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:</b>	R\$ 0,00	
<b>INÍCIO DE VIGÊNCIA:</b>	29/06/2018	
<b>FIM DE VIGÊNCIA:</b>	29/05/2021	
<b>VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:</b>	2021	

**5 - PLANO DE TRABALHO**

**Meta nº: 1**

<b>Especificação:</b> AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA			
<b>Unidade de Medida:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.0	<b>Valor:</b>	R\$ 8.037.116,09
<b>Início Previsto:</b> 01/01/2019	<b>Término Previsto:</b> 01/05/2021	<b>Valor Global:</b>	R\$ 8.037.116,09
<b>UF:</b>	<b>Município:</b>	<b>CEP:</b>	
<b>Endereço:</b>			
<b>Etapa/Fase nº:</b> 1			
<b>Especificação:</b> ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
<b>Quantidade:</b> 1.0 UN	<b>Valor:</b> R\$ 477.346,36	<b>Início Previsto:</b> 01/01/2019	<b>Término Previsto:</b> 01/12/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 2			
<b>Especificação:</b> ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO TABELA CREA HPT (HORA PADRAO TECNICA)			
<b>Quantidade:</b> 111.21 H	<b>Valor:</b> R\$ 79.227,15	<b>Início Previsto:</b> 01/01/2019	<b>Término Previsto:</b> 01/12/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 3			
<b>Especificação:</b> ESGOTAMENTO SANITARIO			
<b>Quantidade:</b> 15920.0 M	<b>Valor:</b> R\$ 3.572.136,47	<b>Início Previsto:</b> 01/01/2019	<b>Término Previsto:</b> 01/12/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 4			
<b>Especificação:</b> ETE(LAGOA ANAEROBIA E FACULTATIVA) E RECUPERAÇÃO DAS EXISTENTE			
<b>Quantidade:</b> 5680.0 M2	<b>Valor:</b> R\$ 1.877.584,69	<b>Início Previsto:</b> 01/01/2019	<b>Término Previsto:</b> 01/12/2020
<b>Etapa/Fase nº:</b> 5			
<b>Especificação:</b> MATERIAL HIDRAULICO			
<b>Quantidade:</b> 1.0 UN	<b>Valor:</b> R\$ 2.030.821,42	<b>Início Previsto:</b> 01/01/2019	<b>Término Previsto:</b> 01/12/2020

**6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE**

<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Janeiro		<b>ANO:</b> 2019
<b>META Nº:</b> 1	<b>VALOR DA META:</b>	R\$ 1.600.000,00
<b>DESCRIÇÃO:</b> AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA		
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 1.600.000,00	<b>PARCELA Nº:</b> 1
<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Julho		<b>ANO:</b> 2019
<b>META Nº:</b> 1	<b>VALOR DA META:</b>	R\$ 1.600.000,00
<b>DESCRIÇÃO:</b> AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA		
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 1.600.000,00	<b>PARCELA Nº:</b> 2
<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Dezembro		<b>ANO:</b> 2019
<b>META Nº:</b> 1	<b>VALOR DA META:</b>	R\$ 1.600.000,00
<b>DESCRIÇÃO:</b> AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA		
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 1.600.000,00	<b>PARCELA Nº:</b> 3
<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Maio		<b>ANO:</b> 2020
<b>META Nº:</b> 1	<b>VALOR DA META:</b>	R\$ 1.600.000,00
<b>DESCRIÇÃO:</b> AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA		
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 1.600.000,00	<b>PARCELA Nº:</b> 4

<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Outubro		<b>ANO:</b> 2020
<b>META Nº:</b> 1	<b>VALOR DA META:</b> R\$ 1.600.000,00	
DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA		
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 1.600.000,00	<b>PARCELA Nº:</b> 5

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
PARANAIGUARA PREFEITURA**

<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Janeiro		<b>ANO:</b> 2019
<b>META Nº:</b> 1	<b>VALOR DA META:</b> R\$ 7.423,22	
DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA		
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 7.423,22	<b>PARCELA Nº:</b> 1
<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Julho		<b>ANO:</b> 2019
<b>META Nº:</b> 1	<b>VALOR DA META:</b> R\$ 7.423,22	
DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA		
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 7.423,22	<b>PARCELA Nº:</b> 2
<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Dezembro		<b>ANO:</b> 2019
<b>META Nº:</b> 1	<b>VALOR DA META:</b> R\$ 7.423,22	
DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA		
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 7.423,22	<b>PARCELA Nº:</b> 3
<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Abril		<b>ANO:</b> 2020
<b>META Nº:</b> 1	<b>VALOR DA META:</b> R\$ 7.423,22	
DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA		
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 7.423,22	<b>PARCELA Nº:</b> 4
<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Outubro		<b>ANO:</b> 2020
<b>META Nº:</b> 1	<b>VALOR DA META:</b> R\$ 7.423,21	
DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA		
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 7.423,21	<b>PARCELA Nº:</b> 5

### 8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> MATERIAL HIDRAULICO				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449051	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA				
<b>CEP:</b> 75880-000	<b>UF:</b> GO	<b>MUNICÍPIO:</b> 9455 - PARANAIGUARA		
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b>	R\$	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 2.030.821,42
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> ETE(LAGOA ANAEROBIA E FACULTATIVA) E RECUPERAÇÃO DAS EXISTENTE				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449051	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA				
<b>CEP:</b> 75880-000	<b>UF:</b> GO	<b>MUNICÍPIO:</b> 9455 - PARANAIGUARA		
<b>UNIDADE:</b> M2	<b>QUANTIDADE:</b> 5680,00	<b>V. UNITÁRIO:</b>	R\$ 330,56	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 1.877.584,69
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO TABELA CREA HPT (HORA PADRAO TECNICA)				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449051	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA				
<b>CEP:</b> 75880-000	<b>UF:</b> GO	<b>MUNICÍPIO:</b> 9455 - PARANAIGUARA		
<b>UNIDADE:</b> H	<b>QUANTIDADE:</b> 111,21	<b>V. UNITÁRIO:</b>	R\$ 712,41	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 79.227,15
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449051	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA				
<b>CEP:</b> 75880-000	<b>UF:</b> GO	<b>MUNICÍPIO:</b> 9455 - PARANAIGUARA		
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b>	R\$ 477.346,36	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 477.346,36
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> ESGOTAMENTO SANITARIO				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449051	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> MUNICÍPIO DE PARANAIGUARA				
<b>CEP:</b> 75880-000	<b>UF:</b> GO	<b>MUNICÍPIO:</b> 9455 - PARANAIGUARA		
<b>UNIDADE:</b> M	<b>QUANTIDADE:</b> 15920,00	<b>V. UNITÁRIO:</b>	R\$ 224,38	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 3.572.136,47
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				

### 9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	R\$ 8.037.116,09	R\$ 8.037.116,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 8.037.116,09</b>			

## 10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao \_\_\_\_\_ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

\_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Proponente

## 11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

**Aprovado**

\_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Concedente  
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

## 12 - ANEXOS

### Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

**Nome do Arquivo:**

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARANAIGUARA.pdf

### Documentos Digitalizados do Convênio

**Nome do Arquivo:**

CV 0683\_PARANAIGUARA\_GO.pdf

Termo Assinado.pdf